ZMLUVA O DIELO
»MNovostavba bytového domu Cestice”

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel":
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat'

vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len "Objednavatel")

Zhotovitefl:
Sidla:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len "Zhotovitel")

(d'alej len "Zmluva")
1. Zmluvneé strany

Obec Cestice
Cestice 89, 044 71 Cestice
Ing. Rébert Greso

00324043

Prima banka, a.s. ¢.0.
SK96 5600 0000 0004 3422 4001

EU-GROUP a.s.

Nabélkova 1, 841 05 Bratislava

Stefan Kusnir, predseda predstavenstva
Dragan Georgiev, ¢len predstavenstva

Stefan Kugnir
Stefan Kuénir
45 470 651
2023011694
SK2023011694

Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka cislo: 4995/B

Tatra banka, a.s,
SK62 1100 0000 0029 2983 4142

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat' vo vliastnom mene a na vlastnl zodpovednost
stavebne prace a dodavku materialov na stavbe ,,Novostavba bytového domu Cestice

2.1 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmiuve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat' Dielo.

2.2 Zhotovitel znasa nebezpedenstvo $kody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektove] dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia").
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dékladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
150 tak, aby sliZilo uréenému Gcelu. Osoby a véetky veci povahy hmotnej ako i pravne,



ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je
povinny zabezpedit Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpetenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva
tak z projektove] dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpodtu siéasne, tj. nie je povinny
zhotavit' to, €o vyplyva z projektove] dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymerirozpottu,
resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o wvyplyva z vykazu vymerfrozpodtu ale nevyplyva
z projektove] dokumentacie. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutoéne
zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona & 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnl, nemennt a maximalnu cenu

cena bez DPHE 608.878,73 eur
20 % DPH 121.775,75 eur
cena vratane DPH 730.654,48 eur

3.2Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneneho vykazu vymer. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na
mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vietkych zmluvnych zavéazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak,
aby bolo Dielo uZivania schopné a spésobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladneho, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoéne| realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska
a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiajl cenu prac popisanych v
jednotlivych poloZkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mézu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane
docCasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, véetkych sklgok, dotasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, véetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je ponuka zaloZena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady
a podobné poplatky sU rozlozene rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny si povaZované za koneéné a platné poéas celej doby
realizacie Diela. Jednotkové ceny za wykony, prace a doddvky uvedené v rozpodte
zavazuju Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

382 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktore nie su dostupné na Uzemi SR, pripadne pri viyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 ciastkovymi faktirami,
4.1.2 koneénou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacéne, najneskér do piateho dna nasledujiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predloZit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je &Specifikovana cena za Dielo. Sudastou supisu



vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré s dal§imi
pracami zakryte, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkove ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor
najneskér do piatich pracovnych dni od doruéenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny sipis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati

Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia sUpisu vykonanych prac a zistovacieho

protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel

predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovl faktlru raz Stvfroéne na zaklade schvalenych
sUpisov vykonanych prac za prisluéné mesiace, za ktoré je predmetna faktlra vystavena.

4.4 Zhotovitel  predlozi Objednavatelovi prislusnt faktaru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v &tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu
Objednavatela, pricom za den doruéenia sa povaZuje neskorsi z predmetnych spésobov
doruéenia faktary.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v silade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v platnom zneni a zakonom &.
431/2002 Z. z. o Uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto
udaje:

- oznaéenie faktira a jej éislo,

- oznatenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidio), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacéenie banky a &isla Gétu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny wvydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
vzmysle ekonomicke] klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenske] republiky ¢. MF/010175/2004-42,
zdanitelné obdohie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,
uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovan( sumu po
objektoch — vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,
peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

46K fakture je Zhotovitel povinny dolozit' nasledovné nalezitosti:

kryci list faktary,

- zistovaci protokol,
schvaleny supis vykonanych prac,

4.7 Konecna faktira bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’”

- vyuctovanie celeho rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych
sUpisov prac,

- zapocitanie vsetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vylctovanie vsetkych zmluvnych pokdt a opravnenych narckov Objednavatela na
nahradu Skody, na ktoré mu wvznikol narok do vyhotovenia koneénej faktury, ako aj
vyuctovanie narokov na nahradu zvy$enych nakladov spdsobenych Objednavatelovi
cinnostou Zhotovitela,
vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp.
pre Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana pod|a klasifikacie produkcie za Géelom zaradenia do HIM.

4.9V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konecna faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny
vratit’ ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zadina
plyndt diom doruéenia opravenej faktary.

410 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia doruéenia fakttry.



412

413

414

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uspesny uchadzac ku dfu G&innosti tejto Zmiuvy zabezpedi,
a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovl bankovd zaruku pre
pripad, ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a véas
a Objednavatelovi voéi nemu vznikne pohladavka (dalej len ,vykonova bankova zaruka®)
vsume 25% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na Uzemi SR alebo zahraniénou bankou, bude obsahovat zavazok, Ze
v lehote 7 dni po dorugeni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka
Objednavatelovi aklkolvek sumu aZz do vysky 25% z celkove] sumy Diela stym, Ze
obsahom ziadosti bude blizSie Specifikované porugenie povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim Géinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani
a prevzati diela a odstraneni vietkych oznamenych vad a nedorobkov,

Objednavatel je opravneny pouzit vykonov( bankovl zaruku alebo jej éast v pripade, ak
Zhotovitel porusi niektorll svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych
poklt a nahrad $kéd vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej
zaruky alebo jej €asti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny
doplnit’ vykonovl bankovi zaruku do plnej vysky, tj. do 25% z celkovej sumy diela, a to
najneskér do 14 dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objednéavatela na jej doplnenie.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku diiu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeéi,
a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi zaruénl bankov( zaruku zabezpeéujlicu povinnosti Zhotovitela poéas
zarucnej doby pre pripad, ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podia tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vogi nemu vznikne pohfadavka (dalej len ,zaruéna bankova zaruka)
vsume 5% zcelkovej sumy Diela. Zaruéna bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na uzemi SR, bude obsahovat zavézok, #e vlehote 7 dni po dorugeni
pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek
sumu az do vysky 5% z celkovej sumy Diela stym, e obsahom Ziadosti bude blizsie
Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi potas plynutia
zarucnej doby na Dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit zaruénl bankovd zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak
Zhotovitel nepristipi k sanacii vad Diela avady Diela neodstrani v stanovenej lehote.
V pripade vyuzitia zérutnej bankovej zaruky alebo jej Zasti Objednavatefom, bude
Zhotovitel bez zbytotneho odkladu povinny doplnit zaruénd bankovi zaruku do plnej vysky,
tj. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od dorugenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo v terminoch podfa harmonogramu, ktory tvori Prilohu &,

3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednévatela zaslani do 15 kalendarnych odo dria
ucinnosti tejto zmluvy,,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace najneskér do 83 pracovnych dni od zaéatia prac

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

9.3 V pripade porudenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel

6.1

6.2

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy def
omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku poéas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami



6.3

6.4

8.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10
6.1

6.12

6.13

6.14

véeobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouzivat drobnl i velkd mechanizaciu pre
montazne i stavebné prace, ktora bola rdzne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre
nu vypracovane technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porusene predpisy bezpecnostne, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k
zhoréeniu zivotneho prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zaéatim realizacie Diela zabezpeéit pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné skolenia atesty na bezpeénost aochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou &. 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady SR &. 396/2006 Z. z. o
miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a dal&imi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat véetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj
dalSie véeobecne zavazneé pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel urCuje zamestnanca Ing. Tomas Rajtiik, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti aochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na
stavenisku a zarovef uréuje hlavneho koordinatora ginnosti Laura Stredanska.
Zhotovitel je povinny ku dfu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odborne] spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii osvedéeni
o Zivnostenskom opravneni a inych osved&eni opraviujlcich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
je Zhotovitel povinny tuto skutoénost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela
schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie
opodstatnene dbvody tohto neslhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdadavatefov,
zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil véetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vsetky poZadovane vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne afunkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebneho dOZOMU ...ccecvcciiciisiiee e a
Zhotovitel poveruje funkciou vediceho stavby Ing. Milan Brezina.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich
osdb.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Objednavatel zodpoveda za primerany poriadok a gistotu na stavenisku aje povinny
odstranovat na svoje naklady odpady anedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpedit prevadzkove,
socialne a wvyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodne a stoéné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodn inak.
Vsetky dotasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebne materialy, palivd a vsetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalovane a spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitelom ako suéast
zhotovovania Diela podfa Zmluvy. Naklady st stéastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknute tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
akUkolvek nim sposobenu Skodu alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii Diela odstrani tak,
ze uvedie poskodenu ¢ast do povodného stavu aleho zaplati nahradu kody v pinej vyske.



6.15  Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skiSobny plan s cielom preverit a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti Diela podia § 13 zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a
materidlov skdSkami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou
dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

6.16  Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vietky vykresy, vzorky
materialov a ine podklady slvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

8.17  Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo sihlasu
stavebneho dozoru,

6.18 V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelngé, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislunymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej
spravy.

6.19 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne za
Ucasti zainteresovanych subjektov.

6.20 VSetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotoviteflom musia byt
dokladovane certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebne diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudud
zodpovedat’ zmluvne poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit
a nahradit bezvadnymi.

6.21 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

6.22 Skutocnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie Zmiuvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel  je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dalsiu
kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisujii vietky
skutoénosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o éasovom postupe prac a ich
kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, daje
dolezité pre posldenie hospodarnosti prac a (daje pre postdenie prac organmi Statnej
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik konci diom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela,
jeho nadriadeni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluiné organy
Statnej spravy.

7.3Denné zaznamy sa pisu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa éisluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré sU predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit v nasleduijlici
def. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v rdmci dennych zaznamov sa nesmlu
vynechat Ziadne volne miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pat pracovnych dni nepripoji svoje neslhlasné stanovisko k
vykananym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavdzok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto élankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpecéenstvo %kody na Diele na



Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych sklskach pouZitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konétrukeil v priebehu zakriyvania prac,
e) zapisnice o vykonani sklsky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spidu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b} zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d} lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
) konstatovanie, ze diiom odovzdania zaéina plynut' zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
iy datum,
J) podpisy opravnenych oséb.
8.8 V pripade wyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spifia véetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané
podla osvedCenych technoldgii apodla zavaznych technickych noriem, v silade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za&ina plynit dfiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytocneého odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili podas -
vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zaruénej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastUpit' na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky moZné, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v ddsledku porugenia povinnosti Zhotovitefa alebo v désledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za Uhradu.

9.7V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut' na primeranej zlave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.



9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik

ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
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10.5

11.2
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zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel nepreberda na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani
vady riadne a vcas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10 € za kazdy zacaty def omeskania. Objednavatel ma zaroved narok na
nahradu skody prevysujlcu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne avéas, alebo ak ich
Zhotovitel zafne odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Zze vady nebudl odstranené riadne avéas, ma Objednavatel pravo vady
odstranit sam alebo ich nechat' odstranit' trefou osobou na naklady Zhotovitela. V takamto
pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu £kody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke 0.1 % z ceny Diela za
kazdy den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného slhlasu Objednavatela nedodrZi projekt,
tito Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé
takéto porusenie Zmluvy.

V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatefa podla ¢l. 8.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porusenie tejto pavinnosti.

V pripade akehokolvek porudenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujlcu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej éasti odstapit’ v pripade, ak
Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dovodu neprevzal stavenisko, alebo me&ka so zadatim prac - ak ide
0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

- je  Zhotovitel vomeskani splnenim ktoréhokolfvek z terminov  uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel méZe od Zmluvy odstapit' v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu suéinnost potrebni na riadne
avcasne vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku dfu Ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vylétujl
v preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dfiu dorucenia odstiipenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaiju &iastoénému plneniu, resp.
hodnote Ciasto¢neho pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku
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dnu dorucenia odstipenia od Zmluvy. Odstdpenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia §
262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riesenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a
ucelu vyplyva, Zze maju byt plnené aj po zaniku Zmiuvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat' v platnosti
poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobenl na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude sposcbena
prevadzkovou &innostou Zhotovitela, minimalne vo vyéke Ceny za Dielo. Poistna zmluva,
resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnd prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vietky $kody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zaéatia prac na stavenisku aZ do
ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela
pocas zaruénej doby aza stratu alebo Skodu spésobent Zhotovitelom pocas pinenia
akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, kioré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti krade?i a poskodeniu a
poistit ho proti vzniku skody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho &asti,
materialov alebo zariadeni potas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a
to z akychkolvek ddvodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit' takito $kodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budl vietky poistné plnenia, na ktoré méze v buddcnosti vzniknit narok, vyplatené
poistovinou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vsetky $kody a naroky stvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku finého nez Dielo/, slvisiace s Umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela
a odstranovania vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu gkody, sidnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu,

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti  nahradit Objednavatelovi celkovl $kodu spésobend poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluéna poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenu Skodu vo wyske preukazatelne vynalozenych nakladov na
navratenie do povodneho stavu Diela alebo inych veci alebo poistné pinenie neposkytne -
vébec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistne zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstipit

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnit a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazde jednotlive porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatela a pravo odstupit' od
Zmluvy tym nie s dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odSkodnit' Objednavatela za véetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienaok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj BOZP"):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
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13.3

13.4
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- dodrziavat bezpecnostne, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, éinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne wvplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najma
hlucnost, pradnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich oséb, aktoré by pri jeho &innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obéianskeho zakonnika,
zodpovedd aj za Skodu spdsobend okolnostami, ktoré maju pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZitd pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa neméze zbavit'

12.11.4 Osoby vykonavajlce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poZiarne] ochrane, prepisov © ochrane
Zivotneho prostredia a Ziadat' Zhotovitela o odstréanenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

asnimi slvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujucich zamestndvanie cudzincov aoséb bez $tatnej

prislugnosti,

13. Riesenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiujl Zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zavazné skusobne postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skiskach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat vykonat materialno-technicke
preskusanie statnym alebo $tatom uznavanym skusobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skisok st zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prisluény sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky wvyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaveretné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiang, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tveorit neoddelitelnu suéast
zmluvy.

Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna drom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie viak skér ako
dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Obé&ianskeho zakonnika v
nadvadznosti na § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela
o tejto skutocnosti. Zmluva moze nadobudnit' Gginnost aj v Gasti, pokial pridelena dotacia
spolu s pozadovanou spoluiéastou objednavatela nebude kryt realizaciu celého diela, za
predpokladu, Ze sa zmluvneé strany pisomne dohodni o vecnom rozsahu vo vztahu ku
ktoremu tato zmluva nadobudne Géinnost.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek podas platnosti a uginnosti zmluvy o nendvratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi si najmd poskytovatel



nenavratneho financného prispevku a nim povereng osoby, Majvy$si kontrolny urad SR,
prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ anim poverené oscby, Organ
auditu, jeho spolupracujice organy animi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Europske] komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré st
uvedené ako opravnené osoby v silade s prislusnymi préavnymi predpismi SR aES,
a poskytnut' im véetkl potrebnu suéinnost.

144 Ostatné pravne wvztahy, vyslovne Zmluvou neupraveng, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

14.5 Tato zmluva je wyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel,

14.6  Neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy s prilohy:
Priloha &. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 — Harmonogram prac
Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 5 — Poistna zmluva

14.7  Zmluvne strany vyhlasuju, 2e obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuj,

C&Ittciicy 7 . st
g ey o ;I‘l L0449
A Bystre|ame M’/j‘ﬁ’f ..... N Bratislae dia R AT

(0% |OEC CESTICE|

| bk, okres KOSICE . kol

]
K_,}.l 044 71 podta CEAEJOVCE
1602 324043

Objednavatel EU-GROUP a.s.
Stefan Kusnir
predseda predstavenstva
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Cragan Georgiev
tlen predstavenstva



